

Tarkastuslautakunnalle osoitettuun tutkimuspyyntöön annettava selvitys

1422/10/2017

Kunnanhallitus § 109

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kirsi Saaranen on lähettänyt 11.4.2017 kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnalle 10.4.2017 osoitetun tutkimuspyynnön selvitystä varten.

Tutkimuspyyntö on seuraavan sisältöinen:

"Olemme huolissamme ala-asteen sisäilmatilanteesta. Oireilevia lapsia ja henkilökuntaa on paljon. Haluamme selvityksen seuraaviin kysymyksiin;

Onko päätökset koulun remontista tehty oikeassa järjestyksessä? Onko koulu tutkittu perusteellisesti ja tämän päivän tietämyksen mukaan?
Ovatko viranhaltijat tiedottaneet luottamushenkilöitä oireilijoista täysimääräisesti?
Onko joitakin tietoja jätetty tarkoituksella kertomatta?
Ranualla 10.4.2017

Sini Hietala
Mervi Säkkinen
Margit Vaarala"

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan selvityksen:

1. Onko päätökset koulun remontista tehty oikeassa järjestyksessä?

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätökset on tehty kuntalaissa, valtuuston työjärjestyksessä sekä hallintosäännössä määritellyssä järjestyksessä toimielimittäin seuraavasti:

Valtuusto:

12.11.2012 § 51: Kunnan talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2014-2015 hyväksyminen:

- Investointiosassa Kirkonkylän koulun peruskorjaus; varattu vuodelle 2013 määräraha 100.000 euroa, hankkeen kustannusarvio 3,5 milj. euroa. Hankkeella valtionosuus/EU-rahoitusehto ja hankkeeseen on mahdollisuus saada 20 %:n avustus energiatehokkuusinvestoinnin osalta
- Toiminnallinen tavoite: Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

11.11.2013 § 66: Kunnan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2016 hyväksyminen:

- Investointiosassa Kirkonkylän koulun peruskorjaus; varattu vuodelle 2014 määräraha 2,4 milj. euroa netto, hankkeen kokonaiskustannusarvio 5,5 milj. euroa. Hankkeeseen on mahdollisuus saada 20 %:n avustus energiatehokkuusinvestoinnin osalta sekä homekorjausavustusta 20 %.

-Toiminnallinen tavoite: Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus.

17.11.2014 § 53: Kunnan talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 hyväksyminen:

- Investointiosassa Kirkonkylän koulun peruskorjaus; varattu vuodelle 2015 määräraha 2,68 milj. euroa netto, hankkeen kokonaiskustannusarvio 5,5 milj. euroa. Hankkeeseen on mahdollisuus saada enimmillään 35 % sisäilmaongelmakohteen rahoitusta.

-Toiminnallinen tavoite: Vuonna 2015 valmistuu Kirkonkylän koulun peruskorjaus.

16.11.2015 § 54: Kunnan talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 hyväksyminen:

- Investointiosassa Rakennusten peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2016 määräraha 0,8 milj. euroa. Määrärahan kohdentamisesta on päättänyt tekninen lautakunta.

16.1.2017 § 58: Investointiosan lisämäärärahan hyväksyminen; Investointiosaan on lisätty 500.000 euroa, josta kohdennetaan määräraha Kirkonkylän koulu vesikatkon korjaukseen. Määrärahan kohdentamisesta on päättänyt tekninen lautakunta.

Kunnanhallitus:

4.6.2012 § 150: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen pääsuunnittelijan valinta: Pääsuunnittelijaksi valittu Arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy. Suunnitteluryhmään on nimetty tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja ja Kirkonkylän koulun rehtori sekä Kirkonkylän koululla työskentelevät henkilöryhmät ovat nimenneet edustajansa työryhmään: opettajat, ohjaajat, puhtaudenpito ja ruokapalvelut.

6.5.2013 § 114: Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelun ajankohtaistaus: Kunnanhallitus kuuli Arkkitehti Taavi Hiilivirtaa ja tekninen johtaja Veli Saarijärveä. Kokouksessa oli läsnä myös sivistystoimenjohtaja Outi Lohi. Kunnanhallitus nimesi Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnitteluryhmään kunnanhallituksen edustajaksi Ulla Karttusen ja varhaiskasvatuksen edustajaksi Paula Haarahiltusen.

7.10.2013 § 240: Kirkonkylän koulun peruskorjauksen eteneminen: Hyväksyttiin Kirkonkylän koulun korjaussuunnittelutyön eteneminen ja hankkeen aikataulu. Kokouksessa olivat kuultavana tekninen johtaja Veli Saarijärvi, sivistystoimenjohtaja Outi Lohi ja Kirkonkylän koulun rehtori Kyösti Kilpivaara.

7.10.2013 § 241: Kirkonkylän koulun väistötilajärjestelyt: Merkittiin väistötilajär-

jestelyt tiedoksi. Kunnanhallitus korosti, että sekä oppilaiden että henkilökunnan oireiluun puututaan heti ja uusia väistötiloja otetaan käyttöön tarpeen mukaan.

27.1.2014 § 8: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen urakkatarjousten hyväksyminen: Asia käsitteily päätettiin siirtää 10.2.2014 pidettävään kokoukseen.

10.2.2014 § 38: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen urakkatarjousten hyväksyminen: Kunnanhallitus päätti valita kuhunkin urakkaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen tehneen urakoitsijan seuraavasti:

- rakennusurakkaan Rakennusliike T.Myllyneva Oy hintaan	2.579.000,00 €
- ilmanvaihtourakkaan Meri-Lapin Ilmastointipalvelu Oy hintaan	403.900,00 €
- putkiurakkaan LVI-Center Oulu Oy hintaan	427.600,00 €
- sähköurakkaan Eleline Ky hintaan	390.322,58 €
- rakennusautomaatiourakkaan Schneider Electric Buildings Finland Oy hintaan	43.900,00 €.

19.6.2014 § 164: Ranuan kirkonkylän koulun keskuskeittiön laitteiden ja kalusteiden hankinta/päätösvallan siirto: Päätettiin siirtää päätösvalta kunnanjohtajalle Kirkonkylän koulun keskuskeittiön laitteiden ja kalusteiden hankintapäätöksen ratkaisemisessa.

3.11.2014 § 261: Kirkonkylän koulun uudet opetustilajärjestelyt koulun sulkemisen vuoksi: Hyväksyttiin väistötilaesitys teknisen osaston valmistelun mukaisesti.

10.4.2017 § 90: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus keskusteli Kirkonkylän koulun sisäilmastoasiasta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtaja Veijo Illikaisen esityksestä, että kunta hankkii parasta mahdollista osaamista ja asiantuntemusta Kirkonkylän koulun sisäilmastoasian selvittämiseksi.

Sivistyslautakunta:

17.2.2011 § 5: Kirkonkylän koulun sisäilmatutkimus: Sivistyslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi Labtium Oy:n sisäilmatutkimustuloksen ja Kirkonkylän koulun rehtorin tiedotteen 18.1.2011.

27.4.2011 § 16: Kirkonkylän koulun sisäilmatutkimus: Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Kirkonkylän koulun rehtorin koulutiedotteen 25.2.2011.

13.12.2012 § 100: Kirkonkylän koulun remontti: Vahvistettiin Kirkonkylän koulun suunnittelun päälinjaukset. Sivistyslautakunta kuuli arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy:n edustajaa, Kirkonkylän koulun rehtoria ja teknistä johtajaa.

Tekninen lautakunta:

1.11.2013 § 77: Kirkonkylän koulun peruskorjaushankkeen eteneminen: Merkittiin tiedoksi.

9.12.2013 § 84: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen työmaavalvojan valinta: Päätettiin keskeyttää valinta ja julkaista uusi tarjouspyyntö julkiset hankinnat Hilma -ilmoituskanavalla.

20.1.2014 § 6: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen työmaavalvojan valinta: Päätettiin hyväksyä Prodeco Lappi Oy:n tekemä tarjous.

4.4.2017 § 17: Investointisuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017: Hyväksyttiin käyttösuunnitelma, jossa osoitettiin Kirkonkylän koulun katto, lämmöneristeiden vaihto ja tiivistyskorjaukset -kohteelle yhteensä 200.000 euroa.

Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelutyöryhmä:

- Suunnittelukokous nro 1: 18.6.2012
- Suunnittelukokous nro 2: 17.8.2012
- Suunnittelukokous nro 3: 14.9.2012
- Suunnittelukokous nro 4: 25.10.2012
- Suunnittelukokous nro 5: 13.12.2012
- Suunnittelukokous nro 6: 24.1.2013
- Suunnittelukokous nro 7: 13.2.2013
- Suunnittelukokous nro 8: 13.3.2013
- Suunnittelukokous nro 9: 15.5.2013
- Suunnittelukokous nro 10: 11.6.2013
- Suunnittelukokous nro 11: 27.8.2013
- Suunnittelukokous nro 12: 25.9.2013
- Suunnittelukokous nro 13: 21.11.2013.

Työmaakokoukset:

- Työmaakokous nro 1: 31.3.2014
- Työmaakokous nro 2: 5.5.2014
- Työmaakokous nro 3: 2.6.2014
- Työmaakokous nro 4: 6.7.2014
- Työmaakokous nro 5: 19.8.2014
- Työmaakokous nro 6: 18.9.2014
- Työmaakokous nro 7: 9.10.2014
- Työmaakokous nro 8: 28.11.2014
- Työmaakokous nro 9: 29.12.2014
- Työmaakokous nro 10: 26.1.2015
- Työmaakokous nro 11: 26.2.2015
- Työmaakokous nro 12: 4.5.2015
- Työmaakokous nro 13: 26.6.2015
- Työmaakokous nro 14: 19.7.2015

Sisäilmatyöryhmä:

7.11.2016 § 7: Tilannekatsaus Kirkonkylän koulun tilanteesta: Sisäilmatilanteesta ja tehtävistä jatkotoimista on annettu sisäilmatiedote 1/2016.

9.2.2017 § 2: Tilannekatsaus Kirkonkylän koulun tilanteesta: Sisäilmatilanteesta ja tehtävistä jatkotoimista on annettu sisäilmatiedote 1/2017 sekä tiedotteet

2-3/2017.

24.4.2017 § 8: Tilannekatsaus Kirkonkylän koulun tilanteesta: Sisäilmatilanteesta ja tehtävistä jatkotoimista on annettu sisäilmatiedote 4/2017.

2. Onko koulu tutkittu perusteellisesti ja tämän päivän tietämyksen mukaan?

Kirkonkylän koulukiinteistössä on tehty seuraavat tutkimukset ja selvitykset:

- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Koulun tilan tarkistus ilmoituksen johdosta 19.11.2010
- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Sisäilmanäytteen otto 1.12.2010
- Labtium Oy; Sisäilmatutkimusraportti 23.12.2010
- Labtium Oy; Analyysituloksia 22.3.2011
- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Tarkastuskertomus sisäilmaongelmaepäilyn johdosta 12.1.2012
- Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus; Analyysiraportti 6.2.2012
- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Tarkastus 16.11.2012 ja Lausunto alakoulun sisäilmaongelmaepäilystä 21.11.2012
- Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus; Analyysiraportti 7.2.2012
- Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus; Kaksi analyysiraporttia 5.3.2013
- Sisäilmatalo Kärki Oy; Asiantuntijalausunto 2.3.2014 ja täydentävä asiantuntijalausunto 29.5.2015
- Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio; Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy:n sisäilmatutkimusraportti 26.5.2014
- Sisäilmatalo Kärki Oy; Työntekijöiden sisäilmastokyselyn raportti 2.3.2016 ja asiantuntijalausunto 11.7.2016
- Inspecta Oy; Esiselvitys ja merkkiainetutkimuksen raportti 1.2.2017
- Prodeco Oy Lappi; Olosuhdemittausten raportti 8.2.2017
- Inspecta Oy; Tiiveysmittaus, IV-konehuoneen lisätutkimusraportti 28.3.2017
- TTL; Henkilökunnan sisäilmastokysely on käynnissä.

Koulukiinteistöä on tutkittu saatavissa olevan tiedon ja asiantuntemuksen perusteella. Sisäilmatyöryhmä on päättänyt 24.4.2017 käynnistää Kirkonkylän koulun sisäilmaston kokonaisvaltaisen tutkimussuunnitelman ja riskikartoituksen ja -arvioinnin tekemisen sekä selvitysten pohjalta tehtävien lisätutkimusten/näytteidenoton toteuttamisen. Työn tekemisestä vastaa sertifioitu rakennusterveysasiantuntija. Ympäristöterveydenhuolto valvoo, että työ tehdään riittävässä laajuudessa ja asumisterveysasetuksen mukaisilla menetelmillä. Tavoitteena on, että sertifioitu rakennusterveysasiantuntija esittelee selvitystyöstä väliraportin ennen toukokuun loppua ja jättää loppuraportin 9.6.2017 mennessä.

3. Ovatko viranhaltijat tiedottaneet luottamushenkilöitä oireilijoista täysimääräisesti?

Luottamushenkilöille on tiedotettu sisäilmastoasioista kokousten yhteydessä kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden ajankohtaiskatsauksissa. Sekä kohteessa työskentelevän henkilökunnan että oppilaiden/asiakkaiden/tilojen käyttäjien oireiluista on kerrottu kohteiden esimiehiltä, työterveyshoitajalta ja kouluterveydenhoitajalta keräämien tietojen perusteella.

Kunnanjohtaja on kutsunut sisäilmatyöryhmän kokouksiin valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Sisäilmatyöryhmä on antanut sisäilmatiedotteet 1/2016 ja 1-4/2017.

Ennen Kirkonkylän koulun peruskorjauksen aloittamista pidetty avoin tiedotustilaisuus huoltajille on ollut 3.9.2013: Tilaisuudessa olivat mukana oppilaiden huoltajien ja asiasta kiinnostuneiden lisäksi kunnan johtavat viranhaltijat, arkkitehti ja päättäjiä eri hallintoelimistä.

Kirkonkylän koululla pidetään 5.5.2017 huoltajille, henkilökunnalle ja asiasta kiinnostuneille avoin tiedotus- ja informaatiotilaisuus kirkonkylän koulun sisäilmastotilanteesta ja jatkotoimenpiteistä. Tilaisuudessa TTL:n ylilääkäri esittelee kevään aikana tehtyjen oirekyselyjen tulokset. Tilaisuuteen on kutsuttu lisäksi peruskorjauksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastanneet keskeiset toimijat, rakennusterveysasiantuntija, terveystarkastaja, koulu- ja työterveyshuollon edustajat sekä asiasta vastaavat kunnan toimijat.

4. Onko joitakin tietoja jätetty tarkoituksella kertomatta?

Ranuan kunta noudattaa avointa tiedotuspolitiikkaa ja mitään asioita ei jätetä tarkoituksella kertomatta. Kirkonkylän koulun osalta sisäilmastoepäilyt ovat lisääntyneet viime viikkoina. Tilanne 18.4.2017 on merkitty tiedoksi sisäilmatyöryhmälle. Viime vuosina tiedottaminen on lisääntynyt myös kokouksessa annettavien ajankohtaiskatsausten myötä.

Tiedottaminen on tapahtunut Kuntalain 4 luvun 29 §:n mukaan. Kunnassa on siirrytty jo useita vuosia sitten tiedottamiseen julkisessa tietoverkossa kunnan kotisivuilla. Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ovat ei-julkisia asioita lukuunottamatta kaikkien nähtävänä.

Pidetyistä huoltajailloista ja henkilöstöpalavereista ja muista koulun toimintaan liittyvistä kokouksista saa tietoa sivistystoimesta.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa em. selvityksen tarkastuslautakunnalle tutkimuspyynnöstä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi