

## Kirkonkylän koulurakennuksen jatkotoimenpiteistä päättäminen

1640/10/2017

Kunnanhallitus § 355

Kunnanhallitus on 6.7.2017 § 229 Kirkonkylän koulun opetuksen järjestämisen lv. 2017 - 2018 käsittelyn yhteydessä päättänyt, että tulevan talven aikana ryhdytään selvittämään, mistä johtuu tehdyn mittavan perusparannuksen ja muutostöiden epäonnistuminen ja samalla tullaan varaamaan toimijoille riittävän pitkä aika selvitysten ja lausuntojen antamiseen.

Kirkonkylän koulun tiloista ovat käytössä marraskuussa 2017 valmistuskeittiö ja ruokasali sekä laajennusosalla toimistotilat, neljä opetustilaa ja henkilökunnan yhteiset tilat. Tiloissa opiskelee noin 70 oppilasta ja työskentelee noin 15 työntekijää. Ruokasalia käyttävät kaikki Aapiskujan koulujen oppilaat ja henkilöstö (yhteensä noin 750 henkilöä). Kesällä tehdyistä korjaustoimista huolimatta oireilu on jatkunut syksyn kuluessa.

Kirkonkylän koulun peruskorjausta koskevat valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätökset on tehty kuntalaissa, valtuuston työjärjestyksessä sekä hallintosäännössä määritellyssä järjestyksessä toimitelmittain seuraavasti:

### Valtuusto:

12.11.2012 § 51: Kunnan talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2014-2015 hyväksyminen:

Investointiosassa Kirkonkylän koulun peruskorjaus; varattu vuodelle 2013 määräraha 100.000 euroa, hankkeen kustannusarvio 3,5 milj. euroa. Hankkeella valtionosuus/EU-rahoitusehto ja hankkeeseen on mahdollisuus saada 20 %:n avustus energiatehokkuusinvestoinnin osalta

Toiminnallinen tavoite: Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

11.11.2013 § 66: Kunnan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2016 hyväksyminen:

Investointiosassa Kirkonkylän koulun peruskorjaus; varattu vuodelle 2014 määräraha 2,4 milj. euroa netto, hankkeen kokonaiskustannusarvio 5,5 milj. euroa. Hankkeeseen on mahdollisuus saada 20 %:n avustus energiatehokkuusinvestoinnin osalta sekä homekorjausavustusta 20 %.

Toiminnallinen tavoite: Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus.

17.11.2014 § 53: Kunnan talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 hyväksyminen:

Investointiosassa Kirkonkylän koulun peruskorjaus; varattu vuodelle 2015

määräraha 2,68 milj. euroa netto, hankkeen kokonaiskustannusarvio 5,5 milj. euroa. Hankkeeseen on mahdollisuus saada enimmillään 35 % sisäilmaongelmakohteen rahoitusta.

Toiminnallinen tavoite: Vuonna 2015 valmistuu Kirkonkylän koulun peruskorjaus.

16.11.2015 § 54: Kunnan talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 hyväksyminen:

Investointiosassa Rakennusten peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2016 määräraha 0,8 milj. euroa. Määrärahan kohdentamisesta on päättänyt tekninen lautakunta.

16.1.2017 § 58: Investointiosan lisämäärärahan hyväksyminen:

Investointiosaan on lisätty 500.000 euroa. Määrärahan kohdentamisesta on päättänyt tekninen lautakunta.

1.6.2017 § 42: Kirkonkylän koulun sisäilmastotilanne:

Valtuusto merkitsi tiedoksi Kirkonkylän koulun sisäilmastotilanteen.

#### Kunnanhallitus:

4.6.2012 § 150: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen pääsuunnittelijan valinta:

Pääsuunnittelijaksi valittu Arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy. Suunnitteluryhmään on nimetty tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja ja Kirkonkylän koulun rehtori sekä Kirkonkylän koululla työskentelevät henkilöryhmät ovat nimenneet edustajansa työryhmään: opettajat, ohjaajat, puhtaudenpito ja ruokapalvelut.

6.5.2013 § 114: Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelun ajankohtaistaus: Kunnanhallitus kuuli Arkkitehti Taavi Hiilivirtaa ja tekninen johtaja Veli Saarijärveä. Kokouksessa oli läsnä myös sivistystoimenjohtaja Outi Lohi. Kunnanhallitus nimesi Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnitteluryhmään kunnanhallituksen edustajaksi Ulla Karttusen ja varhaiskasvatuksen edustajaksi Paula Haarahiltusen.

7.10.2013 § 240: Kirkonkylän koulun peruskorjauksen eteneminen:

Hyväksyttiin Kirkonkylän koulun korjaussuunnittelutyön eteneminen ja hankkeen aikataulu. Kokouksessa olivat kuultavana tekninen johtaja Veli Saarijärvi, sivistystoimenjohtaja Outi Lohi ja Kirkonkylän koulun rehtori Kyösti Kilpivaara.

7.10.2013 § 241: Kirkonkylän koulun väistötilajärjestelyt:

Merkittiin väistötilajärjestelyt tiedoksi. Kunnanhallitus korosti, että sekä oppilaiden että henkilökunnan oireiluun puututaan heti ja uusia väistötiloja otetaan käyttöön tarpeen mukaan.

27.1.2014 § 8: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen urakkatarjousten hyväksyminen:

Asia käsitteley päätettiin siirtää 10.2.2014 pidettävään kokoukseen.

10.2.2014 § 38: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen urakkatarjousten

hyväksyminen:

Kunnanhallitus päätti valita kuhunkin urakkaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen tehneen urakoitsijan seuraavasti:

- rakennusurakkaan Rakennusliike T.Myllyneva Oy hintaan 2.579.000,00 euroa
- ilmanvaihtourakkaan Meri-Lapin Ilmastointipalvelu Oy hintaan 403. 900,00 €
- putkiurakkaan LVI-Center Oulu Oy hintaan 427.600,00 €
- sähköurakkaan Eleline Ky hintaan 390.322,58 €
- rakennusautomaatiourakkaan Schneider Electric Buildings Finland Oy hintaan 43.900,00 €.

19.6.2014 § 164: Ranuan kirkonkylän koulun keskuskeittiön laitteiden ja kalusteiden hankinta/päätösvallan siirto:

Päätettiin siirtää päätösvalta kunnanjohtajalle Kirkonkylän koulun keskuskeittiön laitteiden ja kalusteiden hankintapäätöksen ratkaisemisessa.

3.11.2014 § 261: Kirkonkylän koulun uudet opetustilajärjestelyt koulun sulkemisen vuoksi:

Hyväksyttiin väistötilaesitys teknisen osaston valmistelun mukaisesti.

10.4.2017 § 90: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus keskusteli Kirkonkylän koulun sisäilmastoasiasta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunta hankkii parasta mahdollista osaamista ja asiantuntemusta Kirkonkylän koulun sisäilmastoasian selvittämiseksi.

2.5.2017 § 110: Kirkonkylän koulun sisäilmastotilanne:

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Kirkonkylän koulun sisäilmastotilanteen.

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan päättämään kuntotutkimuksen hankinnasta teknisen johtajan esityksestä.

22.5.2017 § 126: Kirkonkylä koulun sisäilmastotilanne:

Kunnanhallitus kuuli RTA Tapio Rokkosen ja RTA Tommi Riipan selvityksen kohteessa tehtävistä tutkimuksista.

Kunnanhallitus päätti saattaa valtuustolle tiedoksi Kirkonkylän koulun sisäilmastotilanteen.

6.7.2017 § 229: Kirkonkylän koulun opetuksen järjestäminen lv. 2017-2018:

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa lausuntonaan Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydensuojeluviranomaiselle tyytyvänsä terveydensuojeluviranomaisen 5.7.2017 tekemään päätökseen. Terveydensuojeluviranomaisen päätöksen mukaan kiinteistön omistajan ja toimijan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Terveyshaittaa aiheuttavat olosuhteet on poistettava tai niiden haitallinen vaikutus jatkossa käytössä olevien tilojen sisäilmalle estettävä luotettavin menetelmin 31.12.2017 mennessä. Lisäksi niille tilojen käyttäjille, joilla on esiintynyt sisäilmaan liittyvää oireilua, on järjestettävä korvaavat väistötilat välittömästi.

Kunnanhallitus päätti terveydensuojeluviranomaisen päätökseen viitaten, että tässä vaiheessa opetustilajärjestelyt ratkaistaan tilapäisjärjestelyin ja pysyvästä tulevaisuuden toimitilaratkaisusta päätetään myöhemmin toimitilojen kuntokartoitusten ja elinkaariselvitysten sekä palveluverkkolinjausten pohjalta. Sivistystoimen tulevaisuuden toimitilaratkaisuissa ja uudisrakentamislinjauksissa otetaan huomioon kunnan talouden kantokyky pitkällä aikavälillä.

Kunnanhallitus päätti, että

- Kahdeksan opetustilaa käsittävä siirtokelpoinen koulutila kilpailutetaan ja tilat vuokrataan Kirkonkylän koulun vanhan osan väistötilaksi vähintään kolmen vuoden ajaksi.
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä tilataan lopullinen korjaussuunnitelma, mutta FCG:n laatiman luonnosvaiheen korjaussuunnitelman mukaiset Kirkonkylän koulun laajennusosan korjaustyöt käynnistetään välittömästi ja korjaustyö tehdään FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n rakennusterveysasiantuntijan ohjauksessa.
- Urakoitsijan valinnassa käytetään hankintamenettelynä suorahankintaa työn kiireellisyyden vuoksi. Teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti laajennusosan yläpohjan (vesikatto, yläpohja ja ilmanvaihtokonehuoneen lattia) korjaukset tilataan Lappinus Oy:ltä tarvittavine lisätöineen edellytyksellä, että Lappinus Oy nimeää urakkaan riittävän pätevän vastaavan työnjohtajan.
- Tekninen osasto valtuutetaan tilaamaan toinen urakoitsija tekemään FCG:n korjaussuunnitelman mukaiset sisäpuolen ja ulkopuolen (sadeveden ohjaus ja salaojitus, rakennusten vierustat, ulkoseinät, väliosa, väliosan uudet "sulkutilat") korjaustyöt edellyttäen, että urakoitsija nimeää työhön riittävän pätevän työnjohtajan.
- Tekninen osasto valtuutetaan tilaamaan siivoukseen ja pölynhallintaan erikoistuneen rakennussiivousyrityksen.
- Väistötilojen saamiseen ja laajennusosan käyttöönottoon saakka kolme opetusryhmää sijoitetaan Toivolan koululle väliaikaisesti heti syyslukukauden alkaessa. Kansalaisopiston toiminta siirretään tilapäisesti muihin tiloihin väliaikaisjärjestelyjen ajaksi.
- Uuden yläkoulun/lukion tiloista veloitetaan osoittamaan väliaikainen opetustila oireileville oppilaille syyslukukauden alusta lukien.
- Teknisen työn tilaksi siirretään aiemmin koulukäytössä ollut kontti.
- Keittiö- ja ruokasalitila jatkaa toistaiseksi toimintaa FCG:n toimiohjeiden mukaisesti.
- Tekninen toimi veloitetaan kilpailuttamaan sivistystoimen nykyisten toimitilojen kuntotutkimukset (Kuhan koulu, Monitoimitalo/päiväkotit, ryhmäperhepäiväkodit, kirjasto).

Samalla kunnanhallitus päätti, että

- Sivistystoimen tila- ja palveluverkkoselvityksen laatiminen käynnistetään välittömästi ottaen huomioon syntyvyyden, lasten, nuorten ja oppilasmäärien kehitys ja tulevaisuuden pedagogiset näkökohdat. Selvittämistä varten palkataan ulkopuolinen asiantuntija. Selvitys pyritään laatimaan siten, että palveluverkkoratkaisut voitaisiin sisällyttää vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien

2019 - 2020 taloussuunnitelmaan.

- Tulevan talven aikana ryhdytään selvittämään, mistä johtuu tehdyn mittavan perusparannuksen ja muutostöiden epäonnistuminen ja samalla tullaan varaamaan toimijoille riittävän pitkä aika selvitysten ja lausuntojen antamiseen.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tietoon saatetuksi 6.7.2017 jätetyn adressin.

14.8.2017 § 238: Kirkonkylän koulun väistötilojen hankinta:

Kunnanhallitus päätti hylätä

- Alfamodul Oy:n ja Kallioinen Rent Oy -ryhmittymän tarjouksen, koska tarjous ei täytä tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia ja tarjous on tarjouspyynnön vastainen sekä

- Parmaco Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä hinnaltaan halvimman Ekotalo Rent Oy ja Kuntarahoitus Oyj -ryhmittymän tekemän tarjouksen Kirkonkylän koulun väistötiloista kuukausivuokraan 14.395,38 euroa (alv 0 %).

28.8.2017 § 259: Kirkonkylän koulun väistötilojen hankinta:

Kunnanhallitus päätti omasta aloitteestaan tehdä 14.8.2017 tehtyä Kirkonkylän koulun väistötilojen hankintapäätöstä koskevan hankinta-oikaisun.

Kunnanhallitus päätti, että kyseistä 14.8.2017 tehtyä hankintapäätöstä oikaistaan siten, että tarjouskilpailun voittajaksi valitaan tarjouskilpailussa toiseksi tullut Elementit-E Oy.

28.8.2017 § 260: Kirkonkylän koululla kesän aikana tehdyt korjaustoimet ja sisäilmastotilanne:

Kunnanhallitus merkitsi annetun selonteon tiedoksi.

9.10.2017 § 279: Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Kirkonkylän koulun väistötiloista tehtävän vuokrasopimuksen siihen kuuluvine liitteineen. Väistötilojen vuokra-aika on 36 kk.

#### Sivistyslautakunta:

17.2.2011 § 5: Kirkonkylän koulun sisäilmatutkimus:

Sivistyslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi Labtium Oy:n sisäilmatutkimustuloksen ja Kirkonkylän koulun rehtorin tiedotteen 18.1.2011.

27.4.2011 § 16: Kirkonkylän koulun sisäilmatutkimus:

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Kirkonkylän koulun rehtorin koulutiedotteen 25.2.2011.

13.12.2012 § 100: Kirkonkylän koulun remontti:

Vahvistettiin Kirkonkylän koulun suunnittelun päälinjaukset. Sivistyslautakunta kuuli arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy:n edustajaa, Kirkonkylän koulun rehtoria ja teknistä johtajaa.

Hyvinvointilautakunta:

27.6.2017 § 7: Kirkonkylän koulun opetuksen järjestäminen lv. 2017-2018

Tekninen lautakunta:

1.11.2013 § 77: Kirkonkylän koulun peruskorjaushankkeen eteneminen: Merkittiin tiedoksi.

9.12.2013 § 84: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen työmaavalvojan valinta: Päätettiin keskeyttää valinta ja julkaista uusi tarjouspyyntö julkiset hankinnat Hilma -ilmoituskanavalla.

20.1.2014 § 6: Kirkonkylän koulun peruskunnostuksen työmaavalvojan valinta: Päätettiin hyväksyä Prodeco Lappi Oy:n tekemä tarjous.

4.4.2017 § 17: Investointisuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017: Hyväksyttiin käyttösuunnitelma, jossa osoitettiin Kirkonkylän koulun katto, lämmöneristeiden vaihto ja tiivistyskorjaukset -kohteelle yhteensä 200.000 euroa.

30.6.2017 § 51: Kirkonkylän koulun opetuksen järjestäminen lv. 2017-2018

Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelutyöryhmä:

- Suunnittelukokous nro 1: 18.6.2012
- Suunnittelukokous nro 2: 17.8.2012
- Suunnittelukokous nro 3: 14.9.2012
- Suunnittelukokous nro 4: 25.10.2012
- Suunnittelukokous nro 5: 13.12.2012
- Suunnittelukokous nro 6: 24.1.2013
- Suunnittelukokous nro 7: 13.2.2013
- Suunnittelukokous nro 8: 13.3.2013
- Suunnittelukokous nro 9: 15.5.2013
- Suunnittelukokous nro 10: 11.6.2013
- Suunnittelukokous nro 11: 27.8.2013
- Suunnittelukokous nro 12: 25.9.2013
- Suunnittelukokous nro 13: 21.11.2013.

Työmaakokoukset:

- Työmaakokous nro 1: 31.3.2014
- Työmaakokous nro 2: 5.5.2014
- Työmaakokous nro 3: 2.6.2014
- Työmaakokous nro 4: 6.7.2014
- Työmaakokous nro 5: 19.8.2014
- Työmaakokous nro 6: 18.9.2014
- Työmaakokous nro 7: 9.10.2014
- Työmaakokous nro 8: 28.11.2014
- Työmaakokous nro 9: 29.12.2014
- Työmaakokous nro 10: 26.1.2015
- Työmaakokous nro 11: 26.2.2015

- Työmaakokous nro 12: 4.5.2015
- Työmaakokous nro 13: 26.6.2015
- Työmaakokous nro 14: 19.7.2015

Sisäilmatyöryhmä/sisäilmatiedotteet:

7.11.2016 § 7: Tilannekatsaus Kirkonkylän koulun tilanteesta: Sisäilmatilanteesta ja tehtävistä jatkotoimista on annettu sisäilmatiedote 1/2016.

9.2.2017 § 2: Tilannekatsaus Kirkonkylän koulun tilanteesta: Sisäilmatilanteesta ja tehtävistä jatkotoimista on annettu sisäilmatiedote 1/2017 sekä tiedotteet 2-3/2017.

24.4.2017 § 8: Tilannekatsaus Kirkonkylän koulun tilanteesta: Sisäilmatilanteesta ja tehtävistä jatkotoimista on annettu sisäilmatiedote 4/2017.

26.6.2017 § 20: Tilannekatsaus Kirkonkylän koulun tilanteesta: Merkittiin FCG:n tutkimusten yhteenveto tiedoksi.

- Sisäilmatiedote 5/2017, 15.5.2017
- Sisäilmatiedote 6/2017, 29.5.2017, FCG:n tiedote nro 1
- Sisäilmatiedote 7/2017, 5.6.2017, FCG:n tiedote nro 2
- Sisäilmatiedote 8/2017, 14.6.2017, FCG:n tiedote nro 3
- Sisäilmatiedote 9/2017, 3.8.2017, FCG:n tiedote nro 4.

Kirkonkylän koulukiinteistössä on tehty seuraavat tutkimukset ja selvitykset:

- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Koulun tilan tarkistus ilmoituksen johdosta 19.11.2010
- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Sisäilmanäytteen otto 1.12.2010
- Labtium Oy; Sisäilmatutkimusraportti 23.12.2010
- Labtium Oy; Analyysituloksia 22.3.2011
- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Tarkastuskertomus sisäilmaongelmaepäilyn johdosta 12.1.2012
- Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus; Analyysiraportti 6.2.2012
- Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuolto; Tarkastus 16.11.2012 ja Lausunto alakoulun sisäilmaongelmaepäilystä 21.11.2012
- Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus; Analyysiraportti 7.2.2012
- Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus; Kaksi analyysiraporttia 5.3.2013
- Sisäilmatalo Kärki Oy; Asiantuntijalausunto 2.3.2014 ja täydentävä asiantuntijalausunto 29.5.2015
- Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio; Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy:n sisäilmatutkimusraportti 26.5.2014
- Sisäilmatalo Kärki Oy; Työntekijöiden sisäilmastokyselyn raportti 2.3.2016 ja asiantuntijalausunto 11.7.2016
- Inspecta Oy; Esiselvitys ja merkkiainetutkimuksen raportti 1.2.2017
- Prodeco Oy Lappi; Olosuhdemittausten raportti 8.2.2017
- Inspecta Oy; Tiiveysmittaus, IV-konehuoneen lisätutkimusraportti 28.3.2017
- TTL; 3.5.2017: Kirkonkylän koulun sisäilmastokysely
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 30.6.2017: Kuntotutkimus, Ranuan kirkonkylän koulu
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 17.7.2017: Korjaussuunnitelma kirkonkylän koulun sisäilmahaittojen väliaikaisista vähentämiskorjauksista

- WSP Finland Oy 22.11.2017: VOC-analyysi materiaalinäytteistä.
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy: Kirkonkylän koulu, korjaustöiden laadunvarmistus
- Prodeco Oy: Valvonnan päiväkirja.

Tiedotustilaisuudet:

- 3.9.2013; Kirkonkylän koulun peruskorjauksen aloittamista koskeva avoin tiedotustilaisuus huoltajille (yläkoulu)
- 5.5.2017: Kirkonkylän koulun sisäilmastoa koskeva avoin tiedotus- ja informaatio tilaisuus (liikuntasali)
- 24.8.2017: Kirkonkylän koulun sisäilmastoa koskeva avoin tiedotus- ja informaatiotilaisuus (seurakuntatalo).

Tarkastukset:

- Urakkasuorituksen tarkastuspöytäkirja 26.1.2015
- Urakkasuorituksen tarkastuspöytäkirja 30.4.2015
- Vastaanottotarkastus 27.10.2015
- Takuutarkastus 20.1.2016
- Takuutarkastus 13.11.2017.

AA Jarmo Junturalta on pyydetty selvitystä peruskorjaustyöhön liittyvistä vastuukysymyksistä. Selvityksestä laadittu muistio jaetaan esityslistan mukana.

Kunnan tulee päättää

a. lähdetäänkö tekemään jatkotutkimuksia vastuukysymysten selvittämiseksi.

Alustavat korvausvaatimukset perusteluineen tulee esittää välittömästi

*vai*

b. jätetäänkö asia sillensä. Tällöin kunta välttää selvitystyöstä aiheutuvat mahdolliset kuluriskit ja mahdollisen pitkällisen oikeudenkäyntiprosessin. Teoriassa asiaan voidaan palata, mikäli myöhemmin ilmenee sellaisia seikkoja, mitkä eivät ole tällä hetkellä tiedossa.

**Päätösehdotus:** Kunnanhallitus kutsuu valtuuston kokoukseen kuultaviksi HT- ja JHT-tilintarkastaja Rauno Lohen ja AA Jarmo Junturan.

Kunnanhallitus toteaa valtuustolle, että kunta on luottanut peruskorjaushankkeen valmistelussa, päätöksenteossa ja toteuttamisessa ulkopuoliseen asiantuntimukseen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä mainittujen perustelujen ja selvitysten johdosta asiassa ei lähdetä jatkotutkimuksiin ja -toimenpiteisiin.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

kunnanjohtaja Sirpa Hakala

puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi



