

Uuden koulu/monitoimikeskushankkeen toteutuksen urakkamuodon valinta

1867/10/2018

Kunnanhallitus 01.04.2019 § 60

Valtuusto päätti 18.3.2019 koulu/monitoimikeskushankkeen sijoituspaikasta. Uusi koulu/monitoimikeskus rakennetaan Salmenniemeen. Samalla valtuusto päätti, että hankkeessa käynnistetään välittömästi toteutustavan, rahoituksen ja hankkeelle asetettavan kattohinnan valmistelu. Tavoiteaikataulu on kesäkuun 2019 valtuusto.

Konsultti on esittänyt toivomuksen, että hankkeen sujuvuuden kannalta toteutus-tapa tulisi päättää mahdollisimman pian.

Projektiryhmä on kokoontunut 22.3.2019 ja käynyt keskustelua urakkamuodoista ja hankkeen aikataulusta. Hankkeen suunnittelu kilpailutuksineen kestää noin vuoden. Hankkeen eteenpäinviemiseksi on päätettävä siitä, millä urakkamuodolla hanke toteutetaan. Projektiryhmän näkemyksen mukaan KVR-urakka sopisi parhaiten hankkeen toteuttamismuodoksi. Hankesuunnittelu ja tavoiteaikataulu on rakennettu siten, että valtuusto voisi päättää hankkeen kattohinnasta ja rahoitusmuodosta kesäkuun valtuustossa.

Rakennuttajatoimisto Promen Oy on laatinut esityslistan mukana jaettavan alustavan hankeaikataulun sekä toteutusmuotovertailun.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää projektiryhmän näkemykseen ja Rakennuttajatoimisto Promen Oy:n tekemään toteutusmuotovertailuun viitaten, että koulu/monitoimikeskuksen toteuttamismuodoksi valitaan KVR-urakka.

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Ulla Ilvesluodon esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen lisäyksellä, että kesäkuun 2019 valtuuston kokoukseen mennessä selvitetään päiväkodin tilojen ja toimintojen sijoittamista uuteen koulu-/monitoimikeskukseen. Selvityksessä otetaan huomioon mahdollinen 5-vuotiaiden esiopetuksen alkaminen ja mahdollinen toiminnallinen yhteistyö AP-/IP-toiminnan kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa:

kunnanjohtaja Sirpa Hakala

puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi