

Ranuan kunta
SOSIAALITOIMISTON TILAT

HANKESUUNNITELMA

Sisällys

1. Hankesuunnittelun taustaa	2
2. Hankkeen tavoitteet.....	2
2.1 Turvalliset työskentelytilat sosiaalitoimiston työntekijöille	2
2.2 Sote-integraation vahvistaminen.....	2
3. Hankkeen toteutus	3
4. Arvioidut kustannukset	3
5. Aikataulu	3

1. Hankesuunnittelun taustaa

Uusien tilojen tarve sosiaalitoimiston käyttöön on noussut esiin kunnanviraston sisäilma-ongelmien käydessä sellaisiksi, että työskentelyn mahdollisuuksia siellä ei ole enää katsottu olevan. Kesän 2019 aikana on selvitelty useita eri tilaratkaisuja sosiaalitoimiston väistötiloiksi. Sosiaalitoimiston toiminnan luonteen ja työturvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi tällaisten tilojen löytyminen on osoittautunut haastavaksi.

Sosiaalitoimistossa työskentelee tällä hetkellä seitsemän työntekijää (neljä sosiaalityöntekijää, kaksi toimistosihteerä ja perusturvajohtaja). Sosiaalityön luonteen vuoksi jokainen työntekijä tarvitsee oman, äänieristetyn työhuoneen. Lisäksi tilojen on oltava sellaiset, että työturvallisuusseikat on huomioitu esimerkiksi jokaisessa työhuoneessa olevalla turvaovella. Tilojen täytyy olla myös esteettömät.

Elokuun aikana sosiaalityöntekijät ovat siirtyneet Infopoliksen tiloihin, perusturvajohtaja ja toimistosihteerit ovat siirtymässä syksyn aikana Infra Oy:n tiloihin niin kutsuttuun Nordean rakennukseen. Nämä väistötilaratkaisut tulevat kuitenkin kyseeseen vain lyhytaikaisesti.

2. Hankkeen tavoitteet

2.1 Turvalliset työskentelytilat sosiaalitoimiston työntekijöille

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saada sosiaalitoimiston työntekijöille sisäilmaltaan terveet ja toiminnallisuudeltaan sosiaalitoimiston tarpeisiin sopivat toimitilat. Tilojen tulee taata riittävä asiakasturvallisuus sekä työntekijöiden työturvallisuus.

2.2 Sote-integraation vahvistaminen

Tavoitteena on sote-integraation vahvistaminen asiakkaiden palveluprosesseissa sekä palveluiden kehittämisessä. Sote-integraatio on vallitseva sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä ohjaava toiminta-ajatus, jossa näiden palveluiden mahdollisimman saumaton toiminta mahdollistaa asiakkaille laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Ranualla on otettu käyttöön uudet hyvinvointikeskuksen tilat vuodenvaihteessa. Hyvinvointikeskushanke on toteutettu siten, että se vastaa sote-integraation tavoitteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tekevät paljon yhteistyötä asiakkaiden prosesseissa sekä palveluiden kehittämisessä. Yhteiset toimitilat ovat yksi konkreettinen tapa edistää ja kehittää sote-integraatiota. Ne mahdollistavat entistä paremmin molempien sektoreiden työntekijöiden työn tekemisen yhdessä. Tällä hetkellä hyvinvointikeskuksessa työskentelee terveydenhuollon toimijoiden lisäksi sosiaalihuollon toimijoista kaksi perhetyöntekijää ja vanhuspalvelujohtaja.

Sen lisäksi, että yhteiset tilat tuovat helpotusta työntekijöiden yhdessä työskentelyyn, se helpottaa myös asiakkaiden palvelunsaantia. Asiakkaiden palveluketjut muodostuvat

useiden sektoreiden palveluista. Suuri osa sosiaalihuollon asiakkaista on myös terveydenhuollon asiakkaina. Palvelut eivät ole yhteisten tilojen seurauksena enää fyysisesti erillään, joten asiakkaiden palveluihin hakeutuminen ja palveluiden saaminen helpottuvat.

3. Hankkeen toteutus

Sosiaalitoimiston uudisrakennus rakennetaan hyvinvointikeskuksen alueelle. Nykyisessä hyvinvointikeskuksessa ei ole tiloja vapaina sosiaalitoimiston työntekijöille. Tiloissa tulee työskentelemään neljä sosiaalityöntekijää, kaksi toimistosihteerää, perusturvajohtaja sekä erityisryhmien sosiaaliohjaaja. Erityisryhmien sosiaaliohjaaja työskentelee tällä hetkellä väistötiloissa niin kutsutussa Nordean rakennuksessa erillään muista sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. Sote-integraation tavoitteen mukaisesti myös hänen työtilojen tulee sijaita hyvinvointikeskuksen yhteydessä.

Tiloissa tulee olemaan 8 työpistettä, jotka ovat seitsemässä toimistohuoneessa. Toimistohuoneista kuusi soveltuu asiakkaiden vastaanottamiseen. Yhdessä huoneessa on kahden sihteerin jaettu työtila, johon ei tule asiakasvastaanottoa. Tämän huoneen vieressä on pelkästään asiakasvastaanottoon ja -neuvontaan tarkoitettu tila, jossa on pleksillinen asiakastiski. Johtajan huoneessa on neuvottelutilat. Sosiaalitoimistossa on työntekijä-/työhuonekohtainen hälytysjärjestelmä, ovissa ”liikennevalot” sekä ovisilmät. Sosiaalitoimistossa asioidaan pääsääntöisesti ajanvarauksella. Asiakkaiden sisäänpääsyä työntekijöiden tiloihin pystytään kontrolloimaan joko ulko-oven ovisummerin avulla tai rajaamalla työntekijöiden alue lukitulla ovella erilliseksi asiakkaiden odotusaulasta.

4. Arvioidut kustannukset

Alustavan suunnitelman mukaan sosiaalitoimiston huoneistoala tulee olemaan vajaa 200 m². Perustamiskustannusten neliöhinnaksi on arvioitu 3000 euroa/m² eli hankkeen kokonaiskustannusarvio on 525.000 euroa. Em. kustannusarvioon ei sisälly erillishankintoja (mm. irtokalusteet ja varusteet).

Hanke rahoitetaan omarahoitteisesti.

5. Aikataulu

Sosiaalitoimiston rakennushanke toteutetaan pikaisella aikataululla haastavien väistötilaratkaisujen vuoksi. Rakennushanke on suunniteltu toteutettavaksi KVR-urakkana. Hanke kilpailutetaan välittömästi hallinnollisten päätösten jälkeen.

Alustavan aikataulun mukaan työt alkavat 11/2019 ja hanke valmistuu 7/2020.