

Määrärahan siirto investointiosan sisällä

2417/13.130/2020

Kunnanhallitus 21.09.2020 § 198

Kunta varasi vuoden 2019 budjetissa 270.000 euroa Repotien rakentamiseen. Repotien urakan tuli olla valmiina 31.10.2019.

Urakan suoritus viivästyi maaperän vetisyyden, eläinpuiston huoltoteiden ja varhaisen talventulon myötä siten, että työt keskeytettiin työmaakokouksessa 18.12.2019. Kokouksessa sovittiin myöhästymissanktioista sekä siitä, että työmaan tehdään loppuun kesällä 2020.

Myöhäisen ajankohdan vuoksi muutosta ei voitu ottaa huomioon vuoden 2020 budjetissa. Vuoden 2019 määrärahaa jäi Repotien osalta käyttämättä 64.607,81 euroa.

Repotien urakkahinnasta sisälle jätettiin viimeiset erät yhteensä 58.535 euroa.

Investointiosassa on varattuna 100.000 euroa rakennusten peruskorjaukselle. Sisäilmaongelmien vuoksi rakennusten peruskorjausta harkitaan hyvin tarkkaan ja suurin osa kunnan vanhasta rakennuskannasta tullaan purkamaan, joten varsinaisia peruskorjauksia ei tulla tekemään tänä vuonna. Määrärahasta on siirretty aikaisemmin 20.000 euroa Koivutien ja Koivukujan perusparannukseen, jolloin jäljellä on 80.000 euroa.

Investointiosan määrärahasta on siirrettävissä Repotien rakentamiseen 80.000 euroa. Määrärahan siirrossa varaudutaan myös urakan loppuvaiheen aikana syntyviin lisä- ja muutostöihin mm. tien asfaltointi eläinpuiston parkkialueen kohdalta.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2020 talousarviota siten, että investointiosan rakennusten peruskorjaukseen varatusta määrärahasta siirretään 80.000 euroa investointiosaan kiinteät rakenteet ja laitteet Repotien urakan loppusuorituksen kustannusten kattamiseen.

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahan siirrosta johtuvat muutokset tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa sekä taseessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä
puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi