Kirkonkylän osayleiskaava

Tavoiteaikataulu, päivitetty 12.9.2016

	2016											2017											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kaavoituksen käynnistäminen																							
Vireilletulokuulutus, tarkistettu OAS nähtäville																							
Selvitykset ja lähtötiedot																							
Lähtötiedot ja nykytilanneselvitykset																							
Luontoselvitys (maastotyöt, tulokset)																							
Maisemaselvitys (maastotyöt, tulokset)																							
Kulttuuriympäristöselvitys (maastotyöt, tulokset)																							
Emätilaselvitys																							
Raporttien ja karttojen viimeistely																							
1. Yleisötilaisuus																							
Kuntalaiskysely																							
1. Viranomaisneuvottelu																							
Luonnosvaihe																							
Rakennemallien laatiminen, 2-3 kpl																							
Kaavaluonnoksen laatiminen, vaikutusten arviointi																							
Kaavaluonnoksen nähtävillä olo																							
1. Yleisötilaisuus																							
Palautteen käsittely, vastineet																							
Ehdotusvaihe																							
Kaavaneuvottelu ELY-keskuksessa																							
Kaavaehdotuksen laatiminen																							
Kaavaehdotuksen nähtävillä olo																							
2. Yleisötilaisuus																							
Palautteen käsittely, vastineet																							
2. Viranomaisneuvottelu																							
Hyväksymisvaihe																							
Hyväksymisasiakirjojen laatiminen																							
Kunnanvaltuuston hyväksyminen																							
Työpalaverit 5 kpl																							
Esittelyt hallintoelimille 3 kpl																							