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RANUAN KUNTA  

 

MONITOIMITALO 
UUDISRAKENNUS 
 

1 HANKESELVITYKSEN TARKOITUS 
 
Tämän hankeselvityksen tarkoituksena oli selvittää eri rakennuspaikkavaihtoehtojen eroavuudet 
toisiinsa nähden. Rakennuspaikkoihin on tutustuttu ja selvitetty rakennuspaikkojen ominaisuuk-
sia. Selvityksen lähtökohtana on ollut investointivaiheen eroavuudet. 

2 HANKKEEN MITOITUSTIEDOT 

2.1 Oppilasmäärä 

Alustava oppilasmäärä (tilat mitoittava): 400 oppilasta 
 
Uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua 2022 elokuussa. Tällöin on kunnan oppilasmäärä vielä 
yli 500 oppilasta. Syntyvyysennusteen mukaan oppilasmäärä putoaa nopeasti niin, että oppilaita 
on vuonna 2028 n. 400 oppilasta. Tämä jälkeen ennusteen mukaan oppilasmäärä putoaa edel-
leen niin, että 2030-luvun alkupuolella oppilaita on n. 300 – 350. 

 

Oppilasennuste      

       

lv. lukio lk:t 7-9 lk:t 1-6 Esikoulu E-9 yhteensä Kaikkia yhteensä 

2018-2019 66 178 343 55 576 642 

2022-2023 55 161 292 30 483 538 

2028-2029 56 120 168 28 316 372 

2.2 Laajuuslaskelma, monitoimitalo 

Monitoimitalo 
Laajuuslaskelma perustuu yllä esitettyyn 400 oppilaan määrään. Sen mukaan mitoitettuna uu-
disrakennuksen koko on alla esitetyn mukainen. Tässä laajuudessa on mukana myös liikuntasa-
lin, kirjaston ja ruokahuollon tilat. 
 

                                           
  

hym2 

Ala-aste E-6 1389 

Yläaste + lukio 1544 

Liikuntasali aputiloineen 1173 

Kirjasto aputiloineen 394 

Ruokahuoltotilat 305 

Yhteensä (hym2) 4814 

Yhteensä (brm2) 7169 
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2.3 Laajuuslaskelma ja kustannukset, kirjasto 

Kirjasto 
 
Kirjaston laajuuslaskelmassa on otettu huomioon nykyisen kirjaston tiloja mm. autotalli. Pienen-
tynyt pinta-ala johtuu siitä, että tilat tulevat uuden monitoimitalon yhteyteen, jolloin saadaan ti-
lojen monikäyttöisyyden kautta hyötyä. 
 
Rakennukseen on tehty kuntotutkimus, jonka perusteella kirjaston peruskorjaus ei ole tarkoituk-
sen mukaista. Kustannuslaskennan mukaan rakennuksen korjausaste on 81,2% ja korjauskus-
tannukset nousevat korkeaksi. 
 

Kohde Bruttoala (brm2) Kustannukset € 

Nykyinen kirjasto 709 brm2 1 678 000 € 

Uusi kirjasto 583 brm2 1 246 000 € 

Ero 126 brm2 432 000 € 

 

3 RAKENNUSPAIKAN VALINNASSA HUOMIOITAVAT ASIAT 

3.1 Yhteiset asiat eri rakennuspaikkojen välillä 

Väistö- ja väliaikaistilat (lukio ja yläaste) on viipalekoulu. 
Väistötilat (eskari ja ala-aste) on parakkikoulu. 
 
Viipale- ja parakkikoulu on sijoitettu Salmenniemen alueelle. 
 
Viipalekoulu toimii rakentamisen aikana väistökouluna ja uuden monitoimitalon valmistuttua vä-
liaikaiskouluna siihen asti, kun kaikki oppilaat mahtuvat uuteen monitoimitaloon. On arvioitu, 
että viipalekoulu toimii vuoteen 2028 saakka. Viipalekoulusta luovutaan vaiheittain oppilasmää-
rän muuttumisen mukaan. 
 
Parakkikoulun tilat toimivat uudisrakennuksen valmistumiseen asti. Tämän jälkeen näistä tiloista 
luovutaan. 
 
Nykyiset ruokahuollon tilat ovat Salmenniemen alueella. Ruokahuollon tiloja voidaan hyödyntää 
kaikkien rakennuspaikkavaihtoehtojen osalta.  
 

3.2 Salmenniemi (Kirkonkylän koulu) 

Rakennuskustannukset:  
Nykyiset ruokahuollon tilat sijaitsevat tällä rakennuspaikalla. Mikäli uudisrakennus tulee tälle ra-
kennuspaikalle, rakennuksia joudutaan purkamaan uudisrakennuksen tieltä.  
 
Ruokahuollon tilojen käyttäminen rakentamisen aikana on tutkittava tarkemmin, mikäli uudisra-
kennus tulee tälle rakennuspaikalle. On mahdollista, että joudutaan hankkimaan väliaikaset ruo-
kahuollon tilat, jolloin tästä aiheutuu lisäkustannuksia.  
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Viipalekoulun ottaminen pysyväksi rakennukseksi ja liittäminen uuteen monitoimitaloon aiheut-
taa lisäkustannuksia mm. korkoeron sovittamisen, liitosrakenteiden, erilaisten perustusraken-
teiden, perusparannuskustannusten, taloteknisten ja eri järjestelmien liittämisten osalta.  
 
 
Toiminnallisuus:  
Nykyiset väistötilat sijaitsevat tällä rakennuspaikalla. Tämä aiheuttaa myös ongelmia uuden ra-
kennuksen sijoittelulle. Toisaalta mikäli kaikkia nykyisiä rakennuksia ei pureta, niin uudisraken-
nuksen sijoittelusta tulee haastava eikä saavuteta optimaalista sijaintia uudelle rakennukselle. 
Osittain purku rajoittaa uudisrakennuksen ja pihan sijoittamista tontilla. 
 
Viipalekoulu sijaitsee tällä rakennuspaikalla ja se toimii väliaikaisena kouluna uuden monitoimi-
talon valmistuttua siihen asti, kun kaikki kunnan alueen oppilaat mahtuvat uuteen monitoimita-
loon. Tästä on toiminnallisesti etua tämän rakennuspaikan osalta, niin kauan kuin väliaikaistiloja 
tarvitaan. 
 
Mikäli viipalekoulu otetaan osaksi uutta monitoimitaloa, niin silloin on otettava huomioon se, 
että tarvitaan ”uudet” väistö- ja väliaikaistilat viipalekoulun oppilaille. 
 
Etäisyys Peuran liikuntapaikkoihin n. 1,2 km. Tämä lisää toiminnallisia kuluja koulun toiminnan 
aikana ja hankaloittaa opetustoimintaa monitoimitalon valmistumisen jälkeenkin.  
 
Rakennusaikana koulujen käyttö on haasteellista mm. melu-, pöly-, ahtaus- ja turvallisuusasioi-
den osalta. Koulujen käyttö haittaa myös itse rakentamista tontin ahtauden (varastointi- ja työ-
maatilat) ja turvallisuuden vuoksi. Oppilaiden kulkureitit on suunniteltava huolella. 
 
 
Elinkaarikustannukset 
Mikäli viipalekoulu otetaan osaksi uutta monitoimitaloa, niin silloin on otettava huomioon se, 
että viipalekoulu pitää peruskorjata n. 10 vuoden kuluttua. 
 
Viipalekoulun osalta on todennäköistä, että elementtitilojen huoltovälit ovat tiheämmät ja kus-
tannukset tätä kautta suuremmat elinkaaren aikana. (huoltomaalaus, tiivistykset, mahdolliset 
rakenteiden painumiset ja elementtirakenteiden ”elämiset”. 
 

3.3 Pappilanniemi (lukio ja yläaste) 

Rakennuskustannukset:  
Nykyisten lukion ja yläasteen rakennuksia joudutaan purkamaan uudisrakennuksen tieltä. 
 
Toiminnallisuus:  
Etäisyys Peuran liikuntapaikkoihin n. 1,2 km. Tämä lisää toiminnallisia kuluja koulun toiminnan 
aika ja hankaloittaa opetustoimintaa monitoimitalon valmistumisen jälkeenkin.  
 
Alue on erillinen ja jää syrjään muista kuntakeskuksen toiminnoista esim. päiväkoti. 
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3.4 Peura 

Rakennuskustannukset:  
Kaavoitus, tontin hankinta, kaavamuutos ja liikennejärjestelyt nostavat hankeen kustannuksia. 
Mikäli uudisrakennus tulee tälle rakennuspaikalle, rakennuksia joudutaan purkamaan uudisra-
kennuksen tieltä. 
 
Toiminnallisuus:  
Kaikki lähiliikuntapaikat ovat lähellä ja helposti oppilaiden saatavilla. Tämä helpottaa opetustoi-
mintaa ja vapauttaa opettajien resursseja muuhun opetustoimintaan. Liikuntasali on lähellä, mi-
käli Peuran liikuntasali on käyttöön otettavissa. Tämä vähentää monitoimitalon liikuntasalin ra-
kentamistarvetta. 
 
Muuta: 
Kaavamuutokseen läpimeno on aikatauluriski ja voi pahimmillaan estää koko hankkeen tai aina-
kin viivästyttää sitä merkittävästi. 

 

3.5 Oravi 

Rakennuskustannukset:  
Kaavoituksen, kaavatien, reittien siirtojen, kunnallistekniikan sekä Ely:n liittymän ja alikulun lisä-
kustannukset.  Rakennuspaikan täyttöjen lisäkustannukset. 
 
Toiminnallisuus:  
Kaikki lähiliikuntapaikat ovat lähellä ja helposti oppilaiden saatavilla. Tämä helpottaa opetustoi-
mintaa ja vapauttaa opettajien resursseja muuhun opetustoimintaan. Liikuntasali on lähellä, mi-
käli Peuran liikuntasali on käyttöön otettavissa. Tämä vähentää monitoimitalon liikuntasalin ra-
kentamistarvetta. 
 
Muuta: 
Kaavan muutos on haastavampi kuin muissa vaihtoehdoissa. Kaavamuutokseen läpimeno on ai-
katauluriski ja voi pahimmillaan estää koko hankkeen tai ainakin viivästyttää sitä merkittävästi. 

 

3.6 Keskustan tontti 

Rakennuskustannukset:  
Rakennuspaikan lisätäytöistä ja kaavoituksesta tulee lisäkustannuksia.  
 
Toiminnallisuus:  
Voidaan suunnitella kokonaisuuden (varhaiskasvatus ja perusopetus) ehdoilla. Päiväkoti sijaitsee 
rakennuspaikan läheisyydessä ja voidaan tarvittaessa liittää samaan kokonaisuuteen. Tällöin ko-
konaisuus (0 – lukioon) on samassa paikassa ja tästä tulee toiminnallista etua monessa mielessä. 
Peuran liikuntapaikat ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa eikä siitä tule toiminnallisia kuluja. 
Rakennuspaikka sijaitsee keskellä kuntakeskusta ja on kaikilla helposti saavutettavissa. 
 
Muuta: 
Kaavamuutoksen läpimeno on aikatauluriski. 
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4 KUSTANNUSTARKASTELUT  
 

Kustannusarvion lähtökohtana on ollut Ranuan kunnan oppilasmäärien kehittyminen ja sen poh-
jalta laadittu alustava tilaohjelma. Tavoitehintalaskelma on laadittu Talonrakennuksen kustan-
nustieto (Taku 2018) -ohjelmistolla. Lähtö kustannustasona on käytetty Haahtela-indeksin piste-
lukua 92,6 (Rovaniemi 11/2018). 
 
Kustannukset on laskettu uudisrakennuksena kohdassa 2.2 esitetyn laajuuden mukaan. Kustan-
nuksiin on otettu huomioon rakennuspaikasta tulevia kustannuslisiä kuten pohjaolosuhteet, ra-
kennusten purkuja, tontin muotoja, tontin hankintakuluja, tie- ja liittymäjärjestelyjä, alikulku-
tunnelia, kuntopolkujen siirtoa, kaavoitusta ja hallinnon järjestelyjä. Tarkempi erittely liitteessä 
1. 
 
Kustannuslaskelmien pohjana on investointivaiheen kustannukset, joissa ei ole mukana nykyis-
ten rakennusten purkukustannuksia. Laskelmissa ei ole otettu huomioon elinkaarikustannuksia 
eikä toiminnan kuluja investoinnin aikana eikä sen jälkeen. Toiminnan kulut otetaan huomioon 
hankkeen seuraavassa vaiheessa (hankesuunnittelu). 
 
Kustannuksissa ei ole mukana väistötilojen ja väliaikaistilojen kuluja, käytönaikaisia korjauskus-
tannuksia (elinkaarikustannuksia), nykyisten rakennusten hyötykäyttöä, välittömän toiminnan 
varusteita (kuten irtokalusteita ja astiastoja), käyttäjien koneita ja laitteita, av-laitteita, käsityöti-
lojen koneita ja laitteita, keittiön koneita ja laitteita, kiinteistöhoidon koneita ja laitteita, siivouk-
sen koneita ja laitteita, liikuntasalin välineitä eikä pihan erikoiskalusteita. 
 
Kustannuslaskelman alla näkyy eri rakennuspaikkojen ero halvimpaan vaihtoehtoon nähden.  
 

Salmenniemi Pappilanniemi  
(lukio) 

Pappilanniemi  
(yläaste) 

Peura Oravi Keskusta 

Kustannukset 

15 907 000 € 15 936 000 € 16 026 000 € 16 652 000 € 17 486 000 € 16 046 000 € 

Ero halvimpaan 

0 € 29 000 € 119 000 € 745 000 € 1 579 000 € 139 000 € 

Purkukustannukset 

336 000 € 120 000 € 310 000 € 125 000 €   

 
 
 

Liitteet  
Liite 1 Vaihtoehtotarkastelu 
Liite 2 Sijaintivaihtoehdot 
 


