

## Peurajärven kunnostus

952/57.571/2007

Tekninen lautakunta § 19

Ranuan kunnanhallitus on 26.1.2009 § 34 tehnyt päätöksen hakea lupaa Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta Peurajärven kunnostamiseksi Lapin ympäristökeskuksen laatiman suunnitelman pohjalta. Suunnitelman mukaan kustannusarvio kunnostuksen toteuttamisesta on 50 000 euroa (ALV 0%). Kustannusarviosta 70 %, eli enintään 35 000 euroa, on Lapin ympäristökeskuksen osuus. Ranuan kunnan osuus on loppuosa 15 000 euroa. Ranuan kunnan talousarviossa on ollut varattuna 20 000 euron määräraha vuosille 2010 - 2015 Peurajärven kunnostushankkeeseen kunnan osuudeksi. Kustannusjakosopimuksen mukaan yhteishanke toteutetaan vain, jos Ranuan kunnalla ja Lapin ympäristökeskuksella on siihen hyväksyttävät rahoitusosuudet.

Sopimuksen mukaan Ranuan kunta hakee suunnitelmissa esitetyille toimenpiteille Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston luvan, lupahakemukseen ovat myöhemmin yhtyneet alueen maanomistajat. Ympäristölupa hankkeelle on annettu julkipanon jälkeen (Lupapäätös Nro 3/11/2; 04.09.2010) 2.2.2011. Lupapäätöksen mukaan lupa on myönnetty Ranuan kunnan lisäksi ao. maanomistajille. Lupapäätöksessä todetaan, että rakennustyöt on aloitettava neljän vuoden ja saatettava loppuun kuuden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi. Valitusaika luvasta on päättynyt 4.3.2011.

Suunnitelma sisältää myös maanomistajien suostumukset hankkeen toteuttamiseen. Suostumuksissa on maininta, että suostumus raukeaa, ellei työtä ole aloitettu ko. sopimuksessa mainittuun aikarajaan mennessä. Vanhimmat suostumukset ovat rauenneet vuonna 2010 ja uusimmat vuoden 2015 lopussa. Tekninen johtaja Veli Saarijärvi on ollut vuosittain budjetin valmisteluvaiheessa yhteydessä Lapin ely-keskuksen rakentamisesta vastaavan yksikön virkamiehiin. Jokaisen yhteenoton yhteydessä on sovittu, että Lapin ely-keskus yrittää sovittaa hankkeen ao. vuoden työohjelmaan. Viimeisimmässä yhteydenotossa kesällä 2016 vastuualueen uusi esimies kertoikin, että lupa on rauennut ja oli sitä mieltä että Ranuan kunnan olisi pitänyt toteuttaa hanke kokonaisuudessaan omana työnään. Lapin ely-keskus ei ole kuitenkaan aiemmin ilmoittautunut vetäytyvänsä hankkeesta. Ranuan kunnan päätöksen ja kustannusjakosopimuksen mukaan hanketta ei toteuteta ellei molemmilta osapuolilta ole osoitettu hankkeeseen määrärahaa.

**Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja asiasta antaa:  
Tekninen johtaja Veli Saarijärvi  
puh. 040 672 2303, etunimi.sukunimi@ranua.fi